

**Изменения в проектную декларацию
на строительство жилого дома с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с реконструкцией
спортивно-выставочного комплекса с многоуровневой автостоянкой по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, улица
Ворошилова, 1а (2 этап)**

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия», выполняя требования ч. 4, 5 ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений, в некоторые законодательные акты Российской Федерации» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

1. Раздел 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» изложить в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	
17.1.1	Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – IV квартал 2017г.
17.1.1	Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – II квартал 2018 г.
17.1.1	Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – III квартал 2018г.
17.1.1	Этап реализации проекта строительства

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства

	80 процентов готовности
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – IV квартал 2018г.
17.1.1	Этап реализации проекта строительства 100 процентов готовности
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – IV квартал 2019 г.

Утверждаю
«07» февраля 2018 г.
Директор ООО «Энергия»



Д.С. Осипов